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Resumen. La administración de un aeropuerto im-
plica cierto nivel de complejidad, para lo cual los Es-
tados hacen uso de alianzas público-privadas para 
delegar esta responsabilidad a entidades concesio-
narias especializadas. En este trabajo se propone, 
desde la academia, un modelo financiero para eva-
luar la inversión en un proyecto aeroportuario con-
cesionado. Con la información de entrada se calcula 
el Estado de Resultados y el Flujo de Caja Libre uti-
lizando simulaciones determinísticas y estocásticas; 
se elabora también un análisis de sensibilidad y fi-
nalmente se presentan los criterios de evaluación de 
proyectos: valor presente neto y tasa interna de re-
torno, para apoyar la decisión de inversión por parte 
del analista.
Palabras clave: Concesión Aeroportuaria, Asocia-
ción Público-Privada, Simulación Financiera, Crite-
rios de Evaluación de Proyectos.
Abstract. Managing an airport involves a certain 
level of complexity, for this reason, states implement 
Public Private Partnerships Projects to delegate this 
responsibility to specialized concession operators. 
This paper proposes, from the academic area, a 
financial model to assess the advantage of investing 
or not in an airport concession project. With the 
requested input information, the Profit and Loss 
Statement and Free Cash Flow are calculated in 
two different ways: deterministic and stochastic; 
sensitivity analysis is also exercised and finally two 
project evaluation criteria are presented: net present 
value and internal rate return with the purpose to 
support the investment decision by the decision 
maker.
Keywords: Airport Concession, Public-Private 
Partnership, Financial Simulation, Project Evaluation 
Criteria.
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1. INTRODUCCIÓN
El sector aeroportuario constituye un eje de desarro-
llo para las naciones, por medio de este se realiza 
intercambio de mercancías favoreciendo el comer-
cio, también genera tráfico de pasajeros y, por tan-
to, progreso para las áreas y ciudades donde están 
ubicados. Un país debe satisfacer la implementación 
de proyectos de infraestructura básica, pero debido 
a condiciones estructurales del Estado, no puede 
especializarse en optimizar el funcionamiento de al-
gunos sectores específicos y delega las responsa-
bilidades en inversionistas privados, siendo el caso 
del sector aeroportuario. Para cumplir con este de-
safío, los gobiernos han optado por la implementa-
ción de asociación entre el sector público y privado, 
otorgando temporalmente la responsabilidad de la 
administración y gestión de los aeropuertos al sector 
privado, en beneficio tanto la entidad pública conce-
sionante como la entidad concesionaria. Con el obje-
tivo de evaluar financieramente los resultados de una 
concesión aeroportuaria, se desarrolló el presente 
trabajo académico, para lo cual se elaboró una re-
visión de literatura relacionada con alianzas público-
privadas, concesiones aeroportuarias y su evolución 
en los últimos años en Colombia, proponiendo así 
un modelo financiero basado en las siguientes varia-
bles de entrada clave (inputs): tasa de crecimiento 
de aterrizajes y despegues, tasa de crecimiento de 
ingresos aeroportuarios y no aeroportuarios no co-
merciales, tasa de crecimiento de tasa de aumento 
de arrendamiento, ingresos promedio por m², tasa de 
crecimiento de costos de administración, tasa de cre-
cimiento de los costos de operación y manutención, 
construcción y adecuación de zonas de comercio. A 
partir de las variables mencionadas y otros datos de 
entrada relativos a inversiones iniciales, el modelo 
propuesto está en capacidad de calcular el Estado 
de Resultados y el Flujo de Caja Libre del proyec-
to, considerando además, la posibilidad de tener in-
versiones en otros momentos diferentes al periodo 
inicial de evaluación. Con esta información, el mo-
delo puede ejecutarse en dos formas: determinística 
(parámetros fijos) y estocásticamente (variables con 
distribuciones de probabilidad) mediante simulación 
Monte Carlo. Se propone, además, un análisis de 
sensibilidad para detectar las variables de mayor 
impacto en los resultados financieros, donde debe 
procurarse mayor control y vigilancia. Finalmente, se 
generan dos resultados de evaluación del proyecto 
de inversión bajo los criterios de Valor Presente Neto 
(VPN) y Tasa Interna de Retorno del Proyecto (TIR). 
La idea fundamental es brindar una herramienta de 
análisis para apoyar la decisión de inversión en un 
aeropuerto bajo asociación público-privada.
2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES
2.1. Asociaciones Público-Privadas y 
Concesiones
Las Asociaciones Público-Privadas (en adelante: 
APP) son modalidades de participación de la inver-
sión privada donde se incorpora experiencia, cono-
cimientos, equipos, tecnología y se distribuyen los 
riesgos a la parte que los controle a menor costo, 
con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o 
mantener infraestructura pública o proveer servicios 
públicos [1]. Como lo expone [2], en la Figura 1, se 
observan las diferentes relaciones entre los partici-
pantes en una APP.
Más ampliamente, un contrato de concesión es un 
acto administrativo por el cual el Estado otorga a 
personas jurídicas nacionales o extranjeras la ejecu-
ción y explotación de determinadas obras públicas 
de infraestructura o la prestación de determinados 
servicios públicos por un plazo establecido [3], [4]. 
Mediante la concesión, el Estado logra prestar un 
servicio eficaz, a la vez que obtiene un beneficio 
económico, teniendo en cuenta que no tiene la es-
tructura para prestar servicios de toda índole a la po-
blación [5], [6], lo cual repercute en beneficios para la 
comunidad, el Estado y el concesionario.
De acuerdo con [7], existen diferentes modalidades 
para otorgar concesiones según la forma de finan-
ciación: concesión con suficiencia de ingresos, se 
estiman ingresos suficientes, el concesionario movi-
liza la banca de inversión eximiendo al Estado del 
esfuerzo financiero; concesión con insuficiencia de 
ingresos, se financia con dos fuentes: el concesiona-
rio con recursos propios por medio de la emisión de 
títulos de participación con la asesoría de la banca 
de inversión y el Estado por medio del presupues-
to nacional; y la concesión sin ingresos, el Estado 
se responsabiliza del total de la inversión y de pagar 
al concesionario los costos de operación y manteni-
miento.
En la Figura 2 se muestra el ranking de los países la-
tinoamericanos según la capacidad para desarrollar 
e implementar APP en sectores de transporte, agua 
y electricidad [8].  
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2.1.1. Obligaciones del concesionario
Según la normatividad expuesta en [5], la entidad 
concesionaria está sujeta a las siguientes obligacio-
nes: administrar, operar y explotar económicamente 
el área concesionada del aeropuerto por un periodo 
determinado; realizar todas las gestiones de carácter 
técnico y operativo, con el fin de garantizar el fun-
cionamiento del área concesionada del aeropuerto; 
mantener los niveles de seguridad, servicio y calidad 
estipulados en el contrato; ampliar el área concesio-
nada del aeropuerto; recaudar los ingresos genera-
dos; mantener los equipos y maquinaria requerida de 
acuerdo los niveles de calidad, eficiencia y servicio 
citados en el contrato; ejecutar un plan de manteni-
miento y mejoras, un plan de operación y un plan de 
manejo ambiental del área concesionada; colaborar 
con las autoridades nacionales en el control de la se-
guridad aeroportuaria, sin perjuicio que ellas ejerzan 
sus funciones; contratar una compañía de seguridad 
privada para la vigilancia aeroportuaria; velar por el 
cumplimiento de las normas aduaneras, cambiarias, 
penales, policivas, tributarias y, en general, de cual-
quier norma, ley o reglamento que resulte aplicable; 
entregar a la Unidad Administrativa Especial Aero-
náutica Civil (en adelante: Aerocivil), la información 
operativa y de mercadeo requerida en el contrato.
2.1.2. Tipos de ingresos para un concesionario 
aeroportuario
Existen dos tipos de ingresos: regulados y no re-
gulados. Los primeros resultan de la aplicación de 
la tarifa regulada por la autoridad aeronáutica, por 
ejemplo, el número o cantidad de operaciones o 
pasajeros u otras unidades, según sea el caso; se 
Figura 1. Dinámica de las APP
Figura 2. Ranking de adopción de APP para el desarrollo de in-
fraestructura [8]
derivan de la tasa aeroportuaria para vuelos con des-
tino nacional e internacional, derechos para el uso 
de la pista y la rampa, uso de puentes de abordaje 
nacional e internacional y cargo por parqueo. La tasa 
aeroportuaria es el tributo que el usuario debe pagar 
por la utilización del servicio. Los derechos de pista 
son aquellos que se pagan por el uso del área rec-
tangular definida en un aeródromo terrestre, destina-
da y preparada para el aterrizaje y el despegue de 
las aeronaves. Los derechos de rampa, son aquellos 
que se pagan por el uso del área destinada para em-
barque o desembarque de pasajeros, correo, carga, 
abastecimiento de combustible, establecimiento y 
mantenimiento. Los derechos de puente de aborda-
je son los que se pagan por el uso de la zona del 
aeropuerto, donde los pasajeros realizan el trayecto 
de embarque y desembarque, entre la aeronave y el 
muelle. Y el cargo por parqueo es aquel que debe 
pagar el usuario por el tiempo que la aeronave per-
manezca estacionada en el aeródromo [5], [7]. 
Por otra parte, los segundos reflejan la explotación 
de las actividades no reguladas de acuerdo con lo 
previsto en el contrato; estos pueden ser aeronáuti-
cos y no aeronáuticos. En los aeronáuticos, el con-
cesionario debe ofrecer, directa o indirectamente por 
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medio de terceros asistencia en plataforma a la ae-
ronave, al equipaje, la carga y los pasajeros. Algunos 
deben ser prestados de manera obligatoria y otros 
son facultativos para el concesionario. Los prime-
ros son los destinados a la asistencia administrativa 
en tierra; asistencia a pasajeros, equipaje, carga y 
correos; asistencia de operaciones a las aeronaves 
en tierra; limpieza y servicios de la aeronave; mante-
nimiento en línea; operaciones de vuelo y servicios 
de apoyo a la tripulación; ingreso a plataforma para 
traslado de valores; asistencia a pasajeros en tránsi-
to; suministro de combustibles y lubricantes a aero-
naves, hangares, talleres, depósitos, garajes y otros 
locales de estacionamiento técnico, locales para el 
estacionamiento y almacenamiento para servicios 
en plataforma, terrenos arrendados a explotadores 
de aeronaves para diversos fines; servicio para lim-
pieza de plataforma de derrame de combustibles y 
lubricantes; servicios de suministro de alimentos y 
bebidas a las aeronaves y cintas transportadoras de 
equipajes. Los servicios no aeronáuticos son aque-
llos que el concesionario deberá ofrecer, directa o 
indirectamente por medio de terceros, en el terminal 
de pasajeros y en sus áreas no aeronáuticas aleda-
ñas; estos pueden ser no comerciales o comerciales. 
Los servicios no aeronáuticos que no representan in-
gresos son los relacionados con áreas destinadas a 
servicios de migración, aduana, policía y seguridad; 
áreas destinadas a organismos gubernamentales 
de impuestos, para el control de sustancias ilícitas y 
otros servicios esenciales para el funcionamiento del 
aeropuerto. Así mismo, existen unos servicios no ae-
ronáuticos de tipo comercial, los cuales son clasifica-
dos en obligatorios o facultativos, según el caso. Los 
servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios 
son los servicios de alimentos y bebidas, servicios 
de telecomunicaciones, estacionamientos públicos 
para vehículos en general, servicios de transporte 
de equipaje dentro del terminal, mostradores para 
documentación de pasajeros, oficinas de apoyo a 
compañías aéreas, almacenes de venta libres de 
impuestos, servicios de gestión del terminal de car-
ga, y los servicios de transporte público y sus áreas 
de estacionamiento. Y los servicios no aeronáuticos 
comerciales facultativos son los servicios de ámbito 
financiero, publicidad y comercial, servicios de custo-
dia, sellado y embalaje de equipaje, servicios a pasa-
jeros de primera clase y ejecutivos, estacionamiento 
para vehículos en arriendo, estacionamiento para 
custodia de vehículos, oficinas en general y otras 
áreas comerciales [5], [9], [10], [11].
2.2. Antecedentes de las concesiones 
aeroportuarias
En el siglo XX en Asia, Europa y Latinoamérica se pre-
sentaron varios cambios a la actividad aérea; crean-
do administraciones directas, entidades autónomas, 
e incluso, realizando privatizaciones [12]; las cuales 
surgieron como consecuencia de las dificultades para 
construir y financiar aeropuertos y de que el Estado 
tiene otros servicios sociales básicos que son priori-
tarios y dificultan el desarrollo de inversiones necesa-
rias para cubrir los costos de infraestructura aeronáu-
tica [5]. Por otra parte, los aeropuertos son mercados 
sólidos originados principalmente de monopolios, los 
cuales generan altos ingresos y poseen alto potencial 
de desarrollo, por tanto, la privatización logra una ad-
ministración más eficaz [12]. En Estados Unidos, los 
aeropuertos son propiedad federal o de las ciudades 
y su administración se basa en una organización pú-
blica especial según acuerdos que regulan todos los 
aspectos relacionados, razón por la cual la privatiza-
ción no es el modelo más frecuente [13].
En los países en vía de desarrollo, los gobiernos per-
miten la ejecución de nuevas inversiones por medio 
de la participación del sector privado, transfiriéndole 
las responsabilidades de construcción, explotación, 
ampliación y mejoras en las instalaciones del aero-
puerto, por medio de un contrato de concesión [14].
2.3. Marco legal y características de los 
aeropuertos en Colombia
Siendo el primer País de la región donde se inicia-
ron los procesos de privatización aeroportuaria, los 5 
aeropuertos principales se encuentran en concesión: 
Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali y Medellín. Es 
el cuarto País de la región en tráfico internacional 
después de México, Brasil y Argentina. A partir de 
la Constitución Política de 1991, se facilitó la par-
ticipación privada en proyectos que normalmente 
estaban bajo responsabilidad del Estado, donde la 
prestación de servicios públicos y la construcción de 
obras de infraestructura pasaron por una etapa de 
reordenamiento. El gobierno colombiano comenzó el 
proceso de privatización de aeropuertos por medio 
de la Aerocivil, como entidad encargada de regular y 
operar los aeropuertos en Colombia [15]. La Ley 105 
de 1993 estableció el proceso de descentralización 
aeroportuaria según el Decreto 1647 de 1994, auto-
rizando a la Aerocivil para llevar a cabo procesos de 
financiamiento y participación de la actividad de los 
aeropuertos [5]. 
33Propuesta de un modelo financiero para la evaluación de la inversión en un aeropuerto bajo asociación público-privada 
Proposal of a financial model for the evaluation of investment in an airport on public-private partnership
Lámpsakos | No. 11 | enero-junio 2014
Posteriormente, en 1994 el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (Conpes), expidió el 
documento 2727 para reordenar la estructura aero-
portuaria a la demanda creciente, con la eliminación 
de restricciones en las rutas y frecuencias de vuelo, 
condiciones que favorecieron la competencia y la en-
trada de nuevas aerolíneas al País.
La Ley 1508 de 2012 establece el marco de referen-
cia para el desarrollo de infraestructura por medio de 
APP, indicando los requisitos y condiciones para la 
presentación de propuestas de iniciativas públicas o 
privadas, en busca de distribuir los riesgos e incen-
tivar la participación del sector privado en proyectos 
de infraestructura; además, establece que el Estado 
no pagará anticipos, estos estarán condicionados al 
cumplimiento del servicio y limita las adiciones de re-
cursos públicos al 20% del contrato, así como el pla-
zo máximo de una APP en 30 años, solo con excep-
ción de conceptos favorables según Conpes [2], [16].
El Estado se reservó la prestación de los servicios de 
protección de vuelo, la supervisión y cumplimiento 
de los contratos respectivos y además el derecho de 
fijar las tasas y derechos aeroportuarios. De acuer-
do con [17] el proyecto de privatización colombiano 
se realizó bajo un proceso paulatino, en tres etapas, 
reservándose para la cuarta etapa la concesión de 
los aeropuertos de Cali, Medellín, San Andrés y Bu-
caramanga [18].
En Colombia, según la legislación [19], [20], los ae-
ropuertos pueden clasificarse de acuerdo con tres 
criterios:
Comercial, regional o el volumen de tráfico: 
• Aeropuertos comerciales: operan aerolíneas 
comerciales y se clasifican en: Nivel A (más de 
300 mil pasajeros por año), B (entre 50 mil y 
300 mil pasajeros por año) y C (menos de 50 
mil pasajeros por año).
• Aeropuertos regionales: proporcionan acceso 
a zonas remotas, con baja frecuencia de ope-
raciones comerciales
• Aeropuertos de aviación general y otros: de-
dicados a la aviación general y otros usos pri-
vados. 
Tabla 1. Clasificación de los principales aeropuertos de Colombia 
según el tráfico y destinos
Nombre del
aeropuerto Ciudad Tipo Concesionario
El Dorado* Santa Fe de Bogotá A OPAIN S.A.
Alfonso Boni-
lla Aragón* Cali A AEROCALI S.A.
José María Córdova* Rionegro A AIRPLAN
Rafael Núñez* Cartagena A SACSA S.A.
Gustavo Rojas * San Andrés A CASYP S.A.
Ernesto Cortissoz* Barranquilla A ACSA S.A.
Palonegro* Bucaramanga B KAC
Simón Bolívar* Santa Marta B KAC
Enrique Ola-
ya Herrera Medellín AIRPLAN
Camilo Daza* Cúcuta B KAC
El Yopal El Yopal B
Los Garzones Montería B AIRPLAN
Vanguardia Villavicencio B
Antonio Nariño Pasto B
Benito Salas Neiva B
La Morela Puerto Berrio B
El Edén Armenia B
El Caraño Quibdó B AIRPLAN
Antonio Roldán Carepa AIRPLAN
Las Brujas Corozal AIRPLAN
Alfonso López Valledupar C KAC
Yariguíez Barrancaber-meja C KAC
El Embrujo Providencia C CASYP S.A.
Almirante Padilla Riohacha C KAC
* Aeropuerto internacional
Según las operaciones de vuelos:
• Aeropuerto nacional: destinado para el tráfico 
aéreo nacional.
• Aeropuerto internacional: destinado para el 
tráfico aéreo internacional; además, se lle-
van a cabo trámites de aduana, inmigración o 
emigración, sanidad pública, reglamentación 
veterinaria y fitosanitario y procesamientos si-
milares.
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Según el tipo de servicio prestado:
• Aeródromo militar y aeródromo civil, los cuales 
pueden ser públicos o privados. 
En la Tabla 1 se muestra la clasificación de los prin-
cipales aeropuertos de Colombia.
A pesar de los beneficios expuestos anteriormente 
asociados a las APP para la administración de los 
aeropuertos, para algunos críticos [21] los esfuerzos 
de expansión y modernización en los aeropuertos 
pueden no ser suficientes. A pesar que la incorpo-
ración del sector privado al desarrollo y gestión son 
positivos, aún faltan retos por superar; en varios 
aeropuertos latinoamericanos la capacidad de la 
infraestructura de servicios para pasajeros y aero-
naves está sobrepasada. Por otra parte, los cobros 
y tarifas aeroportuarias restan competitividad a las 
aerolíneas.
2.4. Paralelo concesionario entre países 
latinoamericanos
Ciudades capitales de Latinoamérica como Bogotá, 
Brasilia, Santiago, Quito, entre otras, fueron las pri-
meras en adjudicar aeropuertos en concesión al sec-
tor privado. Este modelo de negocio permite mejorar 
la infraestructura, incrementar el tráfico de pasajeros 
y ofrecer mejores servicios a los usuarios. Un fac-
tor determinante en la evolución aeroportuaria es el 
crecimiento acelerado de la demanda de transporte 
aéreo, tendencia que se pronostica, continuaría con 
aumentos anuales del 7% hasta el año 2030 [21]. A 
continuación se mencionan algunos países en par-
ticular.
2.4.1. Perú
Parte de la administración aeroportuaria se encuen-
tra a cargo de la Corporación Peruana de Aeropuer-
tos y Aviación Comercial (CORPAC); actualmente es 
responsable de 4 aeropuertos internacionales, 8 na-
cionales y 23 aeródromos. Otros aeródromos y heli-
puertos son administrados por otras entidades como 
gobiernos regionales, municipios y comunidades 
campesinas y/o nativas, empresas mineras, petrole-
ras y agroindustriales [18]. Todo lo relacionado con 
concesiones está regulado en Perú por el Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones y por OSITRAN 
[22].
2.4.2. México
En 1998, la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
porte (SCT) otorgó a las subsidiarias que integraban 
el Grupo Aeroportuario del Centro Norte las conce-
siones para operar 13 aeropuertos de las regiones 
del centro y norte del País. Según lo permitido por la 
Ley de Aeropuertos, cada concesión tendrá un pe-
riodo de vigencia inicial de 50 años a partir de 1998 
[23].
2.4.3. Chile
Chile comenzó su política de desarrollo de infraes-
tructura aeroportuaria por medio del Ministerio de 
Obras Públicas, logrando concesionar los principales 
aeropuertos de la red nacional [24]. La Ley de Con-
cesiones faculta la construcción o expansión de la 
infraestructura aeroportuaria, permitiendo al gobier-
no no privatizar los aeropuertos en su conjunto, sino 
algunos servicios que eran prestados directamente 
por el Estado [18]. La inversión en aeropuertos con-
cesionados permitió triplicar la superficie de las ter-
minales, de 40.500 m2 a 160.000 m2 [25].
2.4.4. Brasil
En la actualidad, el sector privado administra el 51% 
de los aeropuertos. Hasta inicios del año 2012, la es-
tatal Infraero tenía el monopolio de la administración 
de aeropuertos. Sin embargo, dada la ineficiencia y 
lentitud para realizar las inversiones necesarias para 
la creciente demanda, el Gobierno decidió otorgar al 
sector privado los cinco aeropuertos principales [25].
2.4.5. Costa Rica
El aeropuerto internacional Juan Santamaría ubicado 
en la capital, está concesionado desde el año 2009 
al consorcio Aeris Holding Costa Rica. La moderni-
zación incluye la construcción de una nueva área de 
migración, reparación de la calle de rodamiento, re-
paración de la pista, construcción de salas de espe-
ra, puentes de embarque, área de comida, tiendas, 
duty free y estacionamientos para aviones [25].
3.  METODOLOGÍA
Se elaboró un modelo generalizado que considera 
variables de entrada (inputs), las cuales son per-
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sonalizables para el caso particular de cada aero-
puerto, considerando que, aunque está basado en 
un modelo de negocio aeroportuario, no todos los 
ingresos de los aeropuertos son iguales; similitudes 
funcionales enmascaran profundas variaciones ope-
rativas y financieras [26].
Es importante tener en cuenta, que si bien el ritmo 
normal de un aeropuerto genera ingresos y egresos, 
el presente trabajo considera adicionalmente inver-
siones en cualquier momento del ciclo de vida del 
proyecto (en este contexto, puede verse análoga-
mente como la duración del proyecto definida por el 
analista usuario del modelo), constituyéndose como 
las inversiones con fines de ampliación, remodela-
ción y/o construcción de nuevos espacios.
Como se mencionó anteriormente, entre las obliga-
ciones asumidas por el concesionario, existen pla-
nes de ampliación y adecuación de espacios para 
satisfacer la demanda de pasajeros. Para ilustrar el 
modelo se utilizará el caso del aeropuerto internacio-
nal José María Córdova, el cual fue entregado en el 
año 2008 al concesionario colombo-chino Air Plan, 
antes llamado Consorcio de Aeropuertos Centro 
Norte. El plazo de la concesión es 25 años, período 
en el cual se pactó invertir durante los primeros cinco 
años COP 137 mil millones en obras de moderniza-
ción y expansión; los datos iniciales del modelo fue-
ron obtenidos de [27].
Algunas obras realizadas por el concesionario [5]: en 
el año 2009 se realizaron adecuaciones a 23.150 m² 
del terminal de pasajeros, así como la construcción y 
reforzamiento estructural en un área de 25.923 m² y 
obras de drenajes en un área de 1.650 metros linea-
les. Se realizó la dotación de diversos equipos como 
señales y balizas de superficie, mobiliario general, 
dos vehículos, tres equipos y dotación para el SAR 
(Servicio de Búsqueda y Rescate), un equipo para 
el SEI (Servicio de Extinción de Incendios), dotación 
del servicio de sanidad aeroportuaria, subestación 
eléctrica y servidor de comunicaciones y red. En el 
año 2010 se intervinieron 8.100 m² de las zonas de 
seguridad de extremo de la pista y 1.800 m² del ex-
tremo de seguridad de la misma. 
En la revisión de la literatura académica se encontra-
ron análisis financieros, criterios de evaluación finan-
ciera, así como simulaciones estocásticas y determi-
nísticas para el sector aeroportuario; sin embargo, 
no es muy común el uso de estas herramientas en 
las concesiones aeroportuarias de Colombia, ade-
más no se evidencia el uso de estas metodologías 
para el análisis de la inversión durante el tiempo de 
concesión, teniendo en cuenta variables como capa-
cidad instalada, cobertura en el servicio, ingresos por 
ampliaciones en el área comercial, y análisis de las 
variables a las cuales el modelo presenta mayor sen-
sibilidad. Dado el tipo de contrato y las necesidades 
intensivas de capital del sector, se pretende analizar 
la rentabilidad del mismo, extrapolando las técnicas 
de análisis financiero más comunes y ampliamente 
aceptadas por el sector financiero. Por tanto, el tra-
bajo presentado constituye una propuesta original 
para las concesiones aeroportuarias en el País.
El modelo permite al analista realizar una proyección 
de los flujos del aeropuerto, generados por los in-
gresos Aeronáuticos y No Aeronáuticos, los cuales 
deberán ser ingresados manualmente en el primer 
año (año base) y proyectados a partir de variables 
de crecimiento estimadas por el analista. Se podrán 
proyectar los años que se deseen, puesto que el mo-
delo se ajusta automáticamente al valor ingresado 
en los campos de entrada de información; teniendo 
como partida el año cero. Se dispone de una tabla 
de inversión inicial, como se observa en la Figura 4, 
la cual permitirá realizar inversión en adecuaciones 
generales, construcción de puentes de abordaje, 
construcción y adecuación de zonas de comercio, 
ampliación terminal de carga y ampliación terminal 
de pasajeros, de manera que se  estimen los efec-
tos financieros de las diferentes ampliaciones que se 
puedan dar. Estas variables de inversión depende-
rán directamente de la demanda que se genere en 
el aeropuerto, dado que tendrá como finalidad evitar 
la sobre ocupación del aeropuerto, y por tanto, no 
causará directamente un ingreso a excepción de la 
construcción de zonas de comercio, puesto que pro-
ducirá un ingreso no aeronáutico de carácter comer-
cial. El modelo permite, además, realizar un máximo 
de tres inversiones adicionales durante el periodo de 
proyección.
Al ingresar la información anterior, se obtiene auto-
máticamente el Estado de Resultados, y a partir de 
este el Flujo de Caja Libre. Finalmente, se calcula 
el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno 
del proyecto aeroportuario. Para los cálculos, existen 
varias tablas de datos que proporcionan soporte a 
todos los resultados, entre las cuales están: puentes 
de abordaje actualmente en uso, área de la terminal 
de pasajeros y de la terminal de carga, ocupación de 
los puentes y costos de inversión relacionados con 
construcción, ampliación, remodelación e instalación 
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de nuevos sistemas, pronosticados con indexación a 
la inflación para los periodos que durará el proyecto 
de inversión. 
Es importante resaltar que durante  la parametriza-
ción del modelo, se puede generar una alerta cuando 
la demanda de capacidad (tanto de pasajeros como 
de carga) esté agotando la oferta actual instalada, 
alerta generada al alcanzar el 80% de la capacidad 
[28], indicando si es necesario realizar una inversión 
adicional para evitar problemas de cobertura y ser-
vicio, dado que se considera que el negocio aero-
portuario  es muy intensivo en capital y se necesitan 
realizar inversiones considerables para adaptarse al 
crecimiento del tráfico, lo que tendría como conse-
cuencia un efecto inmediato en la rentabilidad y el 
Flujo de Caja Libre disponible para su distribución a 
los accionistas [26].
En la Figura 3 se resume la metodología propuesta 
para desarrollar el modelo.
El resultado final del modelo permite decidir si se jus-
tifica o no realizar el proyecto, dependiendo de las 
condiciones iniciales (valores de entrada ingresados 
por el usuario) a partir de los criterios VPN y TIR, 
con todos los supuestos que ambos conllevan para 
su cálculo, considerando que no hay unanimidad de 
conceptos sobre las suposiciones [29]. Aun así, la 
literatura académica los presentan como los criterios 
de evaluación más empleados según [30]. Final-
mente, el analista usuario del modelo tendrá bases 
para plantear juicios si las inversiones iniciales es-
tablecidas justifican la ejecución del proyecto; pues-
to que los inversionistas exigen evidencias de que 
los aeropuertos pueden operar de manera rentable, 
desarrollando estrategias innovadoras para crear y 
aprovechar grandes fuentes de ingresos y, en última 
instancia, añadir valor para los accionistas [26].
4. RESULTADOS
En esta parte se muestran los resultados obtenidos 
de la aplicación del modelo financiero desarrollado; 
para este propósito, usando datos del aeropuerto in-
ternacional José María Córdova obtenidos en [27]. 
Se ingresaron los datos de entrada como se muestra 
en la Figura 4 
Figura 3. Metodología implementada para el diseño del modelo
La TIR del proyecto calculada en el modelo es 26%, 
generada por variables determinísticas conocidas 
como “Case Base”. Una flexibilidad del modelo con-
siste en permitir ejecutarlo inicialmente con variables 
determinísticas (parámetros ingresados fijos, no 
estocásticos) y también con variables estocásticas 
definidas según una distribución de probabilidad co-
nocida con parámetros estimados e ingresados por 
el analista. Para el primer caso, se llevó a cabo un 
análisis de sensibilidad de las variables de entrada, 
por medio de un gráfico de tornado donde se indica 
la sensibilidad de las variables de entrada (inputs) 
respecto al resultado de la variable de salida (output) 
determinada, para este caso TIR del proyecto. 
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Del análisis de sensibilidad anterior, puede concluir-
se que las variables de entrada (inputs) más sensi-
bles a los resultados financieros medidos por la TIR 
del proyecto son: la tasa de aterrizajes y despegues 
y la tasa de crecimiento de costos de administración. 
Por tanto, estas constituyen las variables de ma-
yor control y seguimiento por parte de la gerencia, 
para evitar comportamientos drásticamente diferen-
tes a los esperados. Por otro lado, variables como 
la construcción de zonas de comercio m2 y la tasa 
de crecimiento de ingresos no aeroportuarios son 
poco sensibles y, por tanto, aun variando estas, no 
aportan variabilidad significativa a los resultados del 
proyecto.
Por otra parte, para el análisis estocástico, se 
consideraron las variables de entrada (inputs) 
independientes, es decir, no existe correlación 
entre estas; una vez ingresadas las funciones de 
distribución de probabilidad con sus respectivos 
parámetros, se ejecuta una simulación Monte Carlo 
con la ayuda del software @Risk de Palisade, 
utilizando el método de muestreo Latino Hipercúbico, 
considerado por [31] como una nueva técnica 
para la recolección de muestras, la cual hace que 
las muestras recolectadas se correspondan más 
directamente con las distribuciones de entrada 
y, por lo tanto, las distribuciones convergen más 
rápidamente con las estadísticas teóricas de la 
distribución de entrada.
Es importante considerar que el modelo no preten-
de inferir o determinar sobre el uso de una distribu-
ción de probabilidad adecuada para cada variable de 
entrada, para esto se requiere información histórica 
que permita realizar análisis estadísticos o pruebas 
de bondad y ajuste, lo anterior se considera como 
una de las limitaciones de la investigación. Para el 
caso del ejemplo, se utilizaron las distribuciones de 
probabilidad que se indican en la Figura 6.
Una vez ejecutada la simulación, se generan la can-
tidad de corridas necesarias para que los resultados 
converjan a un resultado (10.000 iteraciones); se en-
contraron los siguientes resultados.
Para [32] citado por [30], la técnica Monte Carlo 
consiste en encontrar las distribuciones estadísticas 
de las variables que sensibilizan el proyecto, con 
ellas se obtiene el VPN y la TIR reiterativamente con 
un número alto de iteraciones (1.000, 10.000 o más), 
permitiendo establecer dicha valoración en términos 
de una distribución normal y no simplemente en 
términos de una cifra específica. 
De acuerdo con [33], una metodología para deter-
minar cuántas iteraciones realizar consiste en el 
análisis del resultado que se está simulando, ya que 
cuando este resultado se estabiliza se puede dete-
ner el proceso y, por tanto, no es necesario realizar 
Figura 4. Datos de entrada para la ejecución del modelo
                 Cifras en COP Millones
Figura 5. Análisis de sensibilidad y resultados del modelo deter-
minístico
Figura 6. Distribuciones y parámetros de las variables para el mo-
delo estocástico
Figura 7. Distribución del VPN generada por la simulación
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más. Se presenta el comportamiento de las variables 
de salida usadas con diferentes números de itera-
ciones, encontrando que la cantidad empleada en el 
modelo puede considerarse adecuada, ya que refleja 
un comportamiento de estabilización. A partir de es-
tas, las variaciones del VPN y TIR se reducen al or-
den de 0,05% y 0,1%, respectivamente, haciéndose 
cada vez menores.
De acuerdo a lo anterior, se realizaron diez mil 
iteraciones, simulando la realización de la inversión 
ese mismo número de veces para poder inferir, en 
general, si resulta conveniente realizar la inversión. 
En el 77,8% de los casos, se obtuvo un VPN>0. 
Basado en [27] se utilizó el 20% para descontar los 
flujos de caja y calcular el VPN. Para [34], en las 
metodologías para la medición de riesgos en los 
proyectos basadas en simulación Monte Carlo, no 
necesariamente un proyecto con VPN > 0 es viable, 
puesto que si la probabilidad asociada es baja, el 
inversionista tiene alto riesgo de obtener un VPN 
< 0; por lo general, los evaluadores de proyectos 
consideran un nivel de probabilidad mínimo a partir 
del cual aceptan los proyectos (90%, 95% es lo más 
usado). 
Media Máximo Mínimo Desv. Estánd.
VPN 18.419 91.875 -293.608 30.106
TIR 26% 43% -13% 8%
P(VPN<=0) 22%
Tabla. 2. Resultados estadísticos de VPN y TIR de la simulación 
Monte Carlo. Cifras COP Millones
Figura 10. Gráfico de tornado de la variable de salida VPN
Figura 11. Gráfico de tornado de la variable de salida TIR
Figura 9. Distribución de la TIR generada por la simulación
Figura 8. Comportamiento de los outputs según el número de si-
mulaciones
A continuación, en la Figura 9 se presentan los resul-
tados para la TIR.
Puede observarse que la TIR alcanza una gran den-
sidad de valores alrededor del 30%, lo cual compa-
rándolo con el WACC establecido del proyecto del 
20%, significa que es atractivo efectuar la inversión 
con muy poca probabilidad de alcanzar valores por 
debajo de este. Finalmente, se realizó el análisis de 
sensibilidad de las variables de entrada del modelo 
con los resultados de la simulación Monte Carlo, con 
los resultados mostrados en las Figuras 10 y 11:
Puede concluirse que la variable que representa ma-
yor sensibilidad en el modelo estocástico es costos 
de administración, seguido de despegues y aterriza-
jes, comprobando lo indicado en el modelo determi-
nístico; sin embargo, los resultados dependerán en 
gran medida de los valores de entrada determinís-
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ticos y las distribuciones, así como los parámetros 
ingresados por el analista.
Por último, la Tabla 2. Presenta un resumen estadís-
tico de los resultados de la simulación.
De acuerdo con [35], mediante la simulación Monte 
Carlo, los analistas pueden ver exactamente los va-
lores que tiene cada variable cuando se producen 
ciertos resultados; considerándose muy valioso para 
profundizar en el estudio, y por consiguiente, facilita 
el análisis de escenarios. Sin embargo, en los mo-
delos deterministas resulta muy difícil modelar dife-
rentes combinaciones de valores de entrada, con el 
fin de observar los efectos de situaciones verdadera-
mente diferentes. Teniendo en cuenta lo anterior, en 
la Figura 6 se muestra una aproximación al modela-
do de variables determinísticas, el cual fue realizado 
bajo el supuesto de Ceteris Paribus, donde cada va-
riable de entrada es sensibilizada respecto a la va-
riable de salida, manteniendo las demás constantes.
Para [36] las herramientas de simulación permiten 
simular los flujos de caja y evaluar el proyecto ante 
multitud de escenarios diferentes, y obtener así una 
distribución completa de los resultados del proyecto 
que permitiría determinar el valor medio esperado de 
su rendimiento, y una medida de su riesgo, además, 
permite calcular la probabilidad que el rendimiento 
del proyecto sea superior y/o inferior a un determina-
do valor, y/o se encuentre dentro de cierto intervalo; 
por tanto, permite enfrentar al analista de inversiones 
con las diferentes probabilidades de obtener distin-
tos valores del rendimiento de una inversión.
Por último, es importante considerar que usando 
técnicas de simulación estocástica se corre el riesgo 
de asumir medidas erróneas basadas en la toma de 
conclusiones falsas obtenidas mediante un modelo 
que no representa adecuadamente la realidad, y 
adicionalmente, existe un riesgo derivado de utilizar 
el modelo por fuera de los límites para los que fue 
elaborado, realizando ensayos dentro de un modelo 
que no es válido para la situación empleada [37].
5. TRABAJOS FUTUROS
El modelo puede ser perfeccionado desagregando 
las diferentes variables de entradas para mejorar la 
precisión en los resultados y la rigurosidad. Así mis-
mo, es posible generar un modelo de optimización, 
que determine el valor de la mejor inversión para 
cada concepto en cada periodo de tiempo, maximi-
zando los indicadores financieros VPN y TIR; donde 
además el modelo indique para cada variable la dis-
tribución de probabilidad de acuerdo al análisis es-
tadístico de la serie de datos histórica. Se sugiere, 
además, modelar las correlaciones entre las diferen-
tes variables, lo cual brindará al modelo mayor deta-
lle, omitir variables que midan lo mismo, y sus resul-
tados serán más exactos.  Finalmente, teniendo en 
cuenta que el modelo fue diseñado de una manera 
general y aplicado a un caso puntual, existe la posi-
bilidad de realizar algunas adecuaciones pertinentes 
para acoplarlo a la realidad específica de cualquier 
aeropuerto. Por otra parte, para el cálculo del VPN 
puede ser usado el Rolling WACC, el cual tiene en 
cuenta las variaciones periodo a periodo de la es-
tructura de capital, lo que permitirá tener un resulta-
do más preciso.
6. CONCLUSIONES
Las concesiones en Colombia tienen como propósito 
asegurar el desarrollo y eficiencia de los aeropuer-
tos. Las variables más relevantes para el flujo de 
caja simulado de manera determinística son la tasa 
de crecimiento de aterrizajes y despegues, y cre-
cimiento en los costos de administración, mientras 
que para la simulación estocástica corresponden a 
los costos de administración y al crecimiento de ate-
rrizajes y despegues. Los ingresos no aeronáuticos 
pueden ser usados para rentabilizar las concesiones, 
aprovechando las áreas que se tienen disponibles y 
el tiempo de espera de los pasajeros. En el sector 
aeronáutico se hace necesario realizar constante-
mente grandes inversiones en infraestructura para 
asumir el aumento de la demanda en el servicio; por 
esta razón, es conveniente incentivar la inversión 
privada debido a la eficiencia en la construcción y 
operación. Las inversiones en el sector aeronáutico 
se realizan en su mayoría para aumentar la capa-
cidad y la calidad del servicio, por lo tanto, no son 
una fuente directa de ingresos; las ampliaciones de 
zonas comerciales por su parte generan un ingreso 
no despreciable, lo cual puede en un momento de-
terminado mejorar la eficiencia financiera. El uso de 
la simulación Monte Carlo brinda al modelo mayor 
flexibilidad en la estimación de variables, las cuales 
en un modelo determinístico pueden afectar signifi-
cativamente los resultados. La herramienta diseña-
da permite efectuar un análisis general a futuro de 
las inversiones a realizar, de forma que pueden ser 
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planeadas con anticipación con vista en la genera-
ción de valor. Adicionalmente, posibilita realizar un 
análisis de las variables de entrada, permitiendo al 
analista la toma de decisiones, considerando que los 
resultados del modelo dependen en gran medida de 
la precisión de los datos ingresados y la evaluación 
de las variables más importantes.
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